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Ibagué, 07 de marzo de 2016

Sefores: CORPED: VENTANILLA R
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Eci PO PASA
Ciudad S -

Asunto: Remisién acta parcial de informe de gestién

Por medio de Ia presente me permito remitir el acta de empalme con Ia
administraciéon anterior en el formato (nico acta parcial de informe de gestién
(empalme) ley 951 de marzo 31 de 2015, para su competencia y fines pertinentes.

Agradezco la atencién a la presente,

Cordialmente,

‘D@K‘Q X Canuscn, Q ;
DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
Gerente

Proyects: Marcela Cruz  INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902

E-mail: imdrideportes@imdri.gov.co Pagina Web: www.imdri gov.co
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ACTA PARCIAL DE INFORME DE GESTION (EMPALME)

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:

En Ibague, a los 25 dias del mes de Enero de 2016, siendo
reunion con el Asesor de Control Interno del Instituto Muni

las 8 am, se da inicio a la
ipal para el Deporte y la

Recreacion de Ibagué -IMDRI-, MIGUEL RINCON URUENA, [con el fin de que presente
informe de gestion (empalme) de esta dependencia y se elabore el acta parcial de

empalme respectiva.

El informe de gestion hace referencia a las acciones adelantadas en cada uno de los
asuntos que tiene a cargo el Instituto, como son: Deporte, recreacion y educacion fisica
para el sector educativo y para el sector comunitario: escuelas de formacién deportiva;
apoyo al deporte asociado; apoyo a eventos deportivos; |habitos y estilos de vida

saludables; obras de escenarios deportivos de primer nivel, a
mantenimiento de los escenarios deportivos de segundo y ter
de directa injerencia del instituto.

La presentacion del informe de gestién se presenta a |
RODRIGUEZ, Gerente (entrante) del Instituto Municipal para el
Ibagué -IMDRI-. .

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME

2.1. FUNCIONAMIENTO DEL IMDRI

i como la administracion y
cer nivel, entre otros temas

DIANA XIMENA CEPEDA
Deporte y la Recreacion de

Actualmente, la planta de personal del IMDRI es insuficiente para desempefar de manera

efectiva todas las funciones que tiene a su cargo.

El instituto cuenta con 7 funcionarios de planta: 1. Gerente,

2. Secretaria General, 3.

Direccion Administrativa, Financiera y Técnica, 4. Contrc?l Interno, 5. Profesional

Universitario, 6. Almacenista, 7. Secretaria.

Ademas, dispone de 120 contratistas: 39 administrativos, 35
operarios, 23 en apoyo a juegos nacionales, 3 en programa
Habitos y Estilos de Vida Saludable.

Por su parte, la situacion mas critica se presenta en la direccion
técnica, donde solamente se encuentra la directora y u
desempefiando funciones de tres areas diferentes y muy ¢

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIO|
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 279

monitores y técnicos, 12
Supérate y 8 en programa

administrativa, financiera y
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sobrecarga laboral. La recomendacion por parte del gerente
tres, es decir, una direccion para cada tema especifico.

En relacién con la administracion de los escenarios deportivos,
en el futuro una cuadrilla de operarios (personal de manten

con todo el corazén

desemperfio de esta labor, cantidad que ha resultado insuficien

Tras la experiencia adquirida en el desarrollo de los programas| del instituto, se recomienda
que en la necesaria modernizacion de su estructura, se co temple proveer cargos de
planta a los monitores de los mismos, con el fin de que exista Una coordinacion seria y una
continuidad efectiva de los procesos, aspectos que no se han dado por cuenta de la
rotacién que genera la vinculacion a través del contrato de prestacion de servicios.

Asimismo, es necesario que en el instituto se cree una Oficin
manera urgente, so pena de recibir una sancién por parte del

instituto han tenido dificultades por cuenta de su ausencia.

En cuanto a la capacitacion del personal del instituto, se evidehcia que es bastante baja y

es dividir ésta direccion en

es indispensable conformar
miento y aseo, salvavidas,
entre otros) mucho mas amplia, ya que en la actualidad se dispone de 6 empleados para el

e para el mantenimiento de
los escenarios. Los integrantes de la cuadrilla son misionales, vinculados directamente.

de Control Disciplinario de
Ministerio Publico; también
es necesaria la creacién de una Oficina de Planeacion, pues muchos procesos dentro del

generalmente asisten a los encuentros que para tal efecto convpbca Coldeportes.

2.1.1. Propuesta de modernizacién

A partir de la experiencia adquirida en el desempefio de sus
trabajo del IMDRI presenta la siguiente propuesta de moderniza

labores, el actual grupo de
cion de planta de personal:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
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2.2. LOGROS DE GESTION
2.2.1. Habitos y Estilos de Vida Saludable -HEVS-

Es uno de los programas mas importantes del IMDRI, se cofinancia con recursos de
Coldeportes. Inicié en Junio del afio 2013

Centra sus objetivos en la promocion de habitos saludables, a través de actividad fisica

musicalizada y artes marciales mixtas. “‘Madriguele a la actividad fisica’, es una de las
iniciativas de este programa.

Tiene cobertura en las 13 comunas y los grupos de usuarios son atendidos por 3 monitores
profesionales y 3 monitores no profesionales (empiricos con experiencia minima de 6

anos). Funciona a través de grupos regulares, 3 veces a la semana en diferentes puntos
de la ciudad.

Coldeportes generalmente aporta el 70% de los recursos, sin mbargo, el afio entrante va
a aportar solamente el 50%, por lo que es necesario gestionar alianzas para el ingreso de
MAs recursos. '

En el afio 2013 fueran atendidos 1.370 usuarios, en el 2014 se atendieron 1.745 y enlo
que va de este afio, se han atendido 1.677 usuarios.

Para el futuro: Entablar alianza con Secretaria de Salud, pues tienen un presupuesto para
actividades de habitos y estilos de vida saludables, pero |solo invierten en material

pedagoégico. Fortalecer mesa intersectorial compuesta por Sec}etaria de Salud, Secretaria
de Educacion e IMDRI. Buscar alianzas con entes privados.

Dentro de las alianzas actuales, Multicentro y la Camara de Comercio han sido actores
claves, pues aunque no aportan dinero, si ayudan con material y personal logistico para
actividades como cardiorumba en la ciclovia, entre otras. '

Es necesario llegar a todos los barrios, Pues es un programa que genera beneficios a las
personas. Es cuestion de gestionar recursos. Segln la evaluacion efectuada por
Coldeportes al programa, es uno de los que mejor funciona a nivel nacional.

2.2.2. Juegos Supérate

Programa cofinanciado con Coldeportes, implementado en los colegios de la ciudad y en el
que tambien participa el Ministerio de Educacién Nacional.

La ciudad de Ibagué fue una de las primeras apoyadas por Coldeportes, manteniéndose el
programa en sus diferentes categorias: Preinfantil, Infantil y Categoria A y B, que son

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
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intra'murales, continuando las categorias en sus fases Municipal, Departamental, Regional,
Nacional e Internacional.

2.2.3. Escuelas de Formacién Deportiva

_Se encargan de brindar desarrollo fisico y formacién motriz a nifios de primera infancia, e
infancia hasta los 12 afios. Son financiadas con recursos propios, que llegan del Sistema
General de Participaciones. En el 2015 participaron 60 instructores deportivos.

2.2.4. Sector Comunitario

Una de las iniciativas para intervenir al sector comunitario es ‘Madruguémosle a la
Actividad Fisica”, la cual se ejecuta con instructores del IMDRI y del programa HEVS.
Atiende grupos grandes, de un total de 5.000 hombres y 5.000 mujeres.

2.2.5. Actividades deportivas para personas con capacidades diversas, tercera edad
y recluidos en establecimiento carcelario

Estas actividades las relacionan enmarcandola dentro del Programa de Poblacién
Vulnerable, el cual cuenta con muy poco presupuesto para la gjecucion de sus actividades.
En cuanto a las actividades deportivas focalizadas en el adulto mayor, se cuenta 1 monitor
y varios instructores. Se coordinan estas actividades con la Secretaria de Bienestar Social,
la cual le da reconocimiento a las asociaciones de adulto mayor.

La realizacion de actividades deportivas con algunas fundaciones de personas con
capacidades diversas, estan bajo la coordinacién de 1 monitor. El obstaculo tanto en esta
como en ofras iniciativas, es la falta de presupuesto.

En el Programa Habitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), que se ejecuta en diferentes
comunas, se hace participe a un gran nimero de personas de la tercera edad.

En cuanto a la atencion brindada a los menores infractores, las actividades deportivas se
coordinan con el ICBF y se realizan en las correccionales minimo 3 veces a la semana.
Asimismo, en el establecimiento carcelario de Picalefia, se realizan actividades deportivas
minimo dos veces por semana y se realizan diferentes torneos en el afio: la celebracion del
dia de las mercedes es coordinada por el IMDRI.

2.2.6. Observatorio del deporte

Fue creado en el afio 2014 a través de acuerdo municipal y centra su proposito en realizar
estudios por comuna, para determinar los aspectos a fortalecer en términos deportivos.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
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Se establecié un comité con representantes de varios sectories deportivos y de la zona
rural. Sélo han tenido una reunion en la que socializaron los programas del IMDRI, segun
consta en el acta que se levantd. Funciona con recursos propios del Instituto.

2.3. ASUNTOS DE ESPECIAL INTERES - PROYECTOS EN

2.3.1. Plan de implementacién deportiva para clubes munic

JECUCION

pales

No existe estrategia al respecto, solo se les colabora a los clubes cuando sus deportistas

van a participar en torneos fuera de la ciudad. Sin embargo,

se destaca la necesidad de

realizar un plan que ayude permanentemente a los deportistas de |a ciudad.

2.3.2. Plan de Comunicaciones

No existe en el instituto una estrategia comunicativa organizad
la ciudadania en general, los programas y actividades que des

, que permita socializarle a

rrollan.

Sin embargo, cuentan con una pagina web y los monitores e ihstructores, se encargan de
informar a la comunidad intervenida, las fechas y horarios de las actividades ludicas y
deportivas a realizar. También se hace participes en la difusidn de las actividades en los

barrios, los integrantes de las Juntas de Accién Comunal.
2.3.3. Escenarios Deportivos

Segun el Acuerdo 07 de 2010, los escenarios deportivos se cla
3er nivel y 4to nivel.

sifican: 1er nivel, 2do nivel,

Actualmente hay 3 escenarios de 1er nivel, 8 escenarios de 2dp nivel y el resto integran el
3er y 4to nivel. Cabe anotar que solamente estan legalizados Igs escenarios de 1er nivel a

nombre del IMDRI. Los escenarios de los demas niveles requ
legal, pues aun estan bajo propiedad de la Alcaldia de Ibagué.

Segun la reciente actualizacién del catastro, en el munic
polideportivos, de los cuales 4 se encuentran en la zona rural.

2.3.3.1. Primer nivel

ieren su respectivo tramite

pio hay un total de 222

Esta categoria la componen el Estadio Manuel Murillo Toro, la Unidad Deportiva de la42 y
el Parque Deportivo. EI IMDRI detenta la propiedad de estos escenarios.

Por su parte, se realizaron 28.000 metros cuadrados de dise
construccion de los escenarios deportivos (Juegos Nacion
tuvieron un valor de 11.500 millones de pesos.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIQ
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2.3.3.1.1. Estadio Manuel Murillo Toro

Remodelacién: Se invirtié un valor de 13.500 millones de pesos

%

mas una adicién por 1.240

millones. Esta obra se encuentra ejecutada en un 97%, por lo que se estima que para el 31

de Diciembre de 2015, se entrega completamente terminada.

Arrendamiento: Sujeto a lo dispuesto en el Acuerdo 07 de 2008

Diurno Nocturno
Comercial 22 SMMLV 33 SMMLV
Cultural 11 SMMLV 15 SMMLV
Social 4.5 SMMLV 7 SMMLV

El Club Deportes Tolima S.A., perdié la exoneracion de pago d
en el Acuerdo 08 de 2008, desde que se convirti6 en Socieda
Por lo tanto, debe sujetarse al pago de arrendamiento del esta
estipulado en el item “Comercial”, del anterior cuadro.

Mantenimiento: Actualmente estan a cargo del mantenimiento

e arrendamiento estipulada
Anénima en el ano 2013.
io por partido, conforme lo

de la gramilla, 2 personas

designadas por el IMDRI. El contratista pacté una cldusula de garantia por 5 afos, para

efectos de la estabilidad de la obra y entregé un protocolo para
de la gramilla.

2.3.3.1.2. Unidad Deportiva de la 42

Remodelacion: Se invirtieron 37.000 millones de pesos en toda

el cuidado y mantenimiento

a unidad.

Teniendo en cuenta la destinacion de recursos, la unidad seé dividid en 4 sectores: 1.

Coliseo y Piscina. 2. Edificio de Artes Marciales. 3. Plazoleta
Multideportes.

La inversion para la construccion de la piscina se adecué al
acuerdo al informe de balance financiero, la piscina esta termin
al Edificio de Artes Marciales, contiguo a la piscina, reporta u
ejecutada.

El coliseo reporta un 80% en avance de obra ejecutada. En
antes de finalizar el afio, la piscina, el coliseo y el estad

y parqueadero. 4. Edificio

aporte de Coldeportes. De
ada en un 90%. En cuanto
n 25% en avance de obra

conclusion, se estima que
lo estaran completamente

terminados; y para el mes de Abril de 2016, estara concluida toda la obra de la unidad.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIi DE IBAGUE
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Cabe anotar que el Edificio Multideportes, que colinda con la g
contratado con los constructores de las demas obras de la unig
construirlo con recursos del municipio pero no hay liquidez.

2.3.3.1.3. Parque Deportivo

venida Ferrocarril, no esta
lad deportiva. Se estimaba

Remodelacién: Se realizaron 9 convenios diferentes con Coldeportes. El contratista es la

Unién Temporal Parque Deportivo. Contrato 119 de 2015 por u
de pesos, mas una adicién de 8.691 millones de pesos, para la
softball, la cancha de tejo y la pista de BMX.

n valor de 73.539 millones
construccion del campo de

Porcentaje de avance de las obras: Financieramente solo se ha cancelado el 20% de toda
la obra. T
ESCENARIO AVANCE FiSICO

Obras de Urbanismo 60%

Coliseo Mayor 23%

Complejo Acuatico 16%

Pista Atletismo 36%. Incluyendo graderias vy

camerinos.

Pista Patinaje 72%. Esta pisf
orden judicial
nueva. Se hizg

velocidad, con

a fue demolida por
y se construyd una
) pista de ruta y de

especificaciones

cada una de sus

Complejo de Raquetas
con recubrimien

40%. 6 canchas, 1 principal, todas

to sintético, squash.

BMX 30%.

partidores.

Disefios

de Typsa 2

Softball y Béisbol

16%

En el mes de Noviembre de 2015 se realiz6 una prorroga a los convenios, por motivo del
retraso de ejecucién de las obras. En este sentido, se fijo como plazo para la entrega de

Obras de Urbanismo, Coliseo y Complejo Acuatico, el dia 31 de
2.3.4. Administracién de los escenarios deportivos

No se ha definido modalidad para la administracion de los
embargo, el actual equipo de trabajo del IMDRI contempla 3
ciudades, de los cuales se pueden tomar algunos aspectos im
en la administracion de los escenarios deportivos de primer
terminados en su totalidad.

Mayo de 2016.

escenarios deportivos, sin

modelos utilizados en otras

portantes e implementarlos

nivel, que aun no han sido
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Los 3 modelos son: IDRD (Bogota), Secretaria de Deporte y Recreacion de Cali e INDER

(Medellin).

Frente a las modalidades adoptadas en estas ciudades, el equipo actual del IMDRI, se
inclina por la organizacion del INDER (Medellin), lo que implica que el IMDRI seria el

administrador de todos los escenarios, dando la posibilidad a

éntes privados de tomar en

arriendo los locales comerciales a través de licitaciones, cuyos ingresos alimentarian
financieramente al instituto y se convertirian en fuente de inversion y colaboracién para los

programas y los clubes deportivos de la ciudad, respectivamente.

No existe actualmente una propuesta formal al respecto, solo un estudio previo de

posibilidades. La decision queda en manos de la siguiente
adoptaria a través de resolucion emitida por el IMDRI.

Esta modalidad acabaria con las malas practicas del presente,

administracion, la cual se

donde las ligas tienen bajo

su administracién algunos escenarios deportivos, perciben ingresos de ellos a traves de su

arrendamiento a los clubes, pero nunca invierten en su manteni

Légicamente las ligas continuarian teniendo sus espacios pa

miento.

ta el entrenamiento de sus

deportistas, pero se debe implantar el orden para que los escenarios también los puedan
utilizar los clubes, y que tanto unos como otros, aporten pafa el mantenimiento de los
mismos. Para esto deberia realizarse un estudio financiero de las ligas y los clubes.

2.4. DOCUMENTOS RECIBIDOS
2.4.1. En fisico

Portafolio con informaciéon de planta de personal, Direccién

dministrativa, Financiera y

Técnica, Secretaria General, programas, presupuesto ejecutado (2012-2015), informacion
de costos y fuentes de financiacién de cada programa (2012-2015) sin firmas.

Acuerdo Municipal 07de 2010.

Acuerdo Municipal 030 de 2014.

Relacion de contratos de prestacion de servicios en ejecucion
Programa Municipal Ibagué Activa y Saludable.

noviembre de 2015.

Informe del Cuatrienio de los Juegos Supérate Intercolegiados 2012 - 2015.
Modelos para la Administracion de Escenarios Deportivos: IDRD (Bogoté), Secretaria de

Deporte y Recreacion de Cali e INDER (Medellin).
Resoluciéon 276 de Noviembre de 2015. Convoca a audienci
Parque Deportivo.

publica a Unién Temporal
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2.4.2. En medio magnético

2.4.2.1. Archivos en USB

Mnudie s Mewe . |op Yosisaio
. ACUERDOS MUNCIPALES RELACIONADCS CON EL IMDRI B3/12720013 1105 2 Cargeta de archives
. INFCRME - IMAGENES ESCENARICS DEPCRTIVOS IBAGUE .. 2312005 %508 zrfleta de a <
{5 PRESENTACION PRESUPUESTQ ANO 2016 D3/12/2015 12:08 Breskntacicn de METKR
@ PROGRAMAS MISIONALES DEL IMDRI G3/27205 63 Hogg de calcuto ¢ 24 KE
Nombre i Fecha de modfica Tipe Tamaho
@ Acta de Obra No. 2 Ver 04-F 13-08-2013 revisada 12,2015 $2437 Hoja de calcuio d 2014 KB
@ | Acta de Obra No. 4 Ver 03-F 13-09-2013 252N 30 p Hoya de caleule d 2 B
B | Acta de Obra No. 3 Ver 02 F16-10-2013 i 2 2:08 3 KB
B BALANCE FINANCIERQ CONTRATO INTERVENTORIA PARQUE 22015 12:2 i 42 KB
0 BALANCE FINANCIERO CONTRATO OBRA PARQUE /1272015 12:2 Hoja de caleule d 133K8
B FINANCIERA FINAL DESEMBOLSO DE RECURSOS Y PAGOS (3) 11272045 11:57 a Hoga e calculo d B
@ RELACION DE PAGOS OBRAS 2013 1A2/2015 337 p Hoja de calcuto d KB

= El informe de escenarios deportivos Ibagué son solo fptos del los escenarios de
segundo nivel.
» Los balances entregados son con corte a octubre 2015, por lo tanto no se ve
reflejado los pagos realizados en el mes de diciembre.

2.4.2.2. Archivos en CD

o (Codigos. Manuales y Programas

m a Cédigas, Manuales y Programas.zip - archive ZIP, tamaiic descompamido 14.295.703 kytes

Membre Tamatc Comprimido Tipc Modificadc CRC32
W CODIGO DE ETICA IMDRILdoc 221.656 221696 Documentd de Mi.. 17/11720153 3., 3A4E6C02
@ MANUAL DE FUNCIONES ¥ COMPETENCIAS LABORALES deex s18418 318418 Documentg de M 171120015 23 4018483
@ MANUAL OE PROCEDIMIENTOS doax 435743 455735 DocumentgdeMi. 17711201523 0CIBA3CC
[ PIC IMDRI 2014-2015.dec 376.320 376.320 Documentg deMi.. 1771172015323, 1TEASARD
@ PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL IMDRLdoox 124.5%6 124396 Documentg deMi.. 177112015 2:3..  D7T7RCISS
“% programa Salud Ocupacional. pdf nN.16.510 11716510 Adcbe Acrghat Do... 1771172015 2:3. DSFCACER
B resclucion meci imdri.docx 822 432 882438 Documentp dedfi.. 17711201523, 81799850

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIQN DE IBAGUE
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2785902
E-mail: imdrideportes@gmail.com Pagina Web: www.imdpi.gov.co
Ibagué Tolima

Péginag




Formatos e Informes

G o i
IMDRI’ Iy; el corazén

m Q Formates e Informes.zip - archive ZIP, tamane descomprimide 5.256.508 bytes

Hembre Tamane Cempnmide Tipe Medificade

38

Q 1. Formate Defensa Jundica.xisx big de...

B 2. Formato contractual.alsx 223.733

Hoja de calc

33 Hoje de célcpic de...

B8 2. Formate Sistema Financiercads 251.904 Heje de cilcple de..
B 4. Formato Talente Humano.sds 524288 2 Hcja de calcpic de..
@ 3formatc de gestion documental y de archive.xdsx 406.783 785 Hoja de calcple de...
@ 6. Formate Gobierno en Linea IMDR!xdsx 300.082 300.082 Hoja de calcplo de...
BE 7. Formate Banco de proyectos.ds 198,656 188,638 Hcja de calcplo de...
B &Formato Control Internc de Gestion.ds 161.280 161280 Heja de calcpio de.. S1665212
B 9. Inventario Inmuebles.ds 230368 230,368 Hcoja de calcple de... 922BBADE
@' 110. Formato Transparencia- RAC y servicie al ciudadanc {1).xdsx 48709 98.708 Hcja de calcpie de.. FCOETSC3
§@° Empalme_IMDRI_2015.pptx 1.404.952 1.404.99€ Presentacicr de M. TI720FE2
@ INFORME_GESTION_2012-2013.dsx 240.646 240.648  Hoja de caicplo de... 2BISFBCE
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2.5. INFORMACION NO ENTREGADA, INCOMPLETA, INCONFORMIDADES

:

Los balances financieros y gastos del cuatrienio (2012-2015) se entregaron sin la
correspondiente firma de aprobacién del gerente y/o directgr administrativo, financiero
y técnico (saliente), se viene verificando la informacién y freportando hallazgos a los
entes de control.
La relacion contractual de la vigencia 2012-2015 no ha podido ser verificada, debido a
que por parte de la administracion saliente solo entregaron la relacion de las carpetas
de contratos de 2015 pero no el estado de estas y se evidencia que existen carpetas
las cuales les falta firmas y documentacién, esto en todas las dependencias del
instituto, direccion administrativa (archivo central), Secretaria General y Gerencia.

No suministraron la relacion de las carpetas de archivos y/b contratos (arrendamiento,
comodatos entre otros) del cuatrenio 2012 -2015.

Se verificd que no hubo cobertura de polizas de segufo (todo riesgo, manejo y
responsabilidad civil) del 24 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2015.

No hay informe de las reclamaciones realizadas a la aseguradora sobre los siniestros
durante el cuatrenio 2012-2015.

Conforme a la relacion de los bienes en uso, solo sé han podido verificar los
implementos de oficina. No se efectud la relaciéon de los elementos que tenian a su
cargo, con los respectivos comprobantes devolutivos o comprobantes de consumo.
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7.

10.

11.

12.Los contratos del 2013 de numero 237, 216 y 170, no prese

13.

14.El cuadro de procesos de obra e interventoria de los escen

15.No se relacion6é el estado actual de la infraestructura

™

No fue entregado el computador portatil asignado a la gerencia, segun comprobante

devolutivo, marca Toshiba 1735-SP 3214 WL, color blang
informacion que este tenia, presuntamente sobre Juegos N3

No existe claridad en la relacién de ingresos econdmicos

o 3CO80770W REF, ni la
cionales.

referente a escenarios de

Juegos Nacionales. La relacion fue entregada hasta Octubre de 2015 y no hasta 31 de
Diciembre de 2015, como debi6 ser. Los informes de los es¢enarios deben ser a 31 de
diciembre del 2015, fecha en la cual culmina su gestion (Ley 951 de 2005, Res. No. 16

de 2015 CMI)

No se aportaron las actas de conciliacion para su verificaciéI.

A las ejecuciones presupuestales les falta informaci
presupuesto definitivo de gastos, la ejecucion de gastos
frente a la ejecuciéon de ingresos del mismo afio fiscal,

n y justificacion, como:
difieren significativamente
| P.A.C. no se encuentra

reflejado en el informe al culminar la gestion por parte del despacho.

El informe de gestion de la contratacion para la remo
escenarios deportivos, no refleja claramente el afio a que h
de la misma (se requiere identificar cuales son los informes ¢
2015).

y precisa sobre el estado actual y su avance.
La relacion de la construccién, adecuacién y manteni

deportivos 2012-2015 es confusa, pues faltan fechas del
estado actual de los mismos, ademas, no hay notas explicat

que se encuentran no es preciso en la informacién aportada

deportivos de segundo nivel.

elacion y adecuaciéon de

ace referencia, ni el estado
del afio 2012, 2013, 2014 y

ntan una informacion clara

niento de los escenarios

avance de ejecucion y el
vas claras y precisas.

arios de juegos nacionales

fisica de los escenarios

16.En el informe no suministro la relacion de inventario de los bienes inmuebles que se

encuentran en uso, y los bienes muebles ubicados en

cafeteros (Kilometro 16 Via Picalefia, complejo agroindustr

forma, no se aporté la documentacién que se encuentra en

la bodega del comité de
ial de cafeteros). De igual
las instalaciones del bafio
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7.

18.

19.

20.

ot

22

de las oficinas del IMDRI, al interior del parque deportivo, asi como el archivo
correspondiente a los escenarios de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales.

No se hizo entrega de los archivos de gestion, ni del archivo central, motivo por el cual
se levantara el acta de conformidad con la ley, para poder hallar con certeza la
informacion que reposa alli.

No se aportd informe de relacion de contratos de arrendamiento celebrados por el
instituto con particulares durante su gestion 2012-2015.

Se evidencio la existencia de un concurso de méritos no ¢oncomitante al proceso de
seleccién para la adecuacion del escenario deportivo del Barrio 14 de Octubre, se
evidenciaron visos de ilegalidad lo cual se llevo a la declaratoria desierta del proceso
del concurso de meritos de la interventoria 14 de octubre| por otro lado es prudente
advertir que el Ingeniero Sergio Humberto Salgado (asesor externo del IMDRI)
mediante oficio 014 del 24 julio de 2015, habia advertidg al anterior gerente Carlos
Heberto Angel sobre unos posibles sobrecostos en el contrato de obra 256 de 2015
(obra del 14 octubre) sin que se haya tomado las medidas pertinentes o correctivas por
parte del anterior gerente para evitar un posible detrimento patrimonial. .

No hubo claridad acerca de los procesos administrativos que se realizaron en el mes
de Diciembre de 2015.

No hubo claridad ni se finiquitd la realizacién de los contratos, es decir, los respectivos
registros presupuestales (carpetas minima cuantia No. 17| B/ Pradera Sur, No. 18 B/
Uribe Uribe, No. 19 Villa Ricaurte, No. 20 Villa Claudia).

En el proceso de minima cuantia No. 19 de 2015, fue evaluada la oferta econdmica del
proponente Consorcio Polideportivo 2015 al cumplir con los requisitos habilitantes de Ia
invitacion publica, siendo éste quien oferté el menor precip, no obstante, el dia 28 de
Diciembre 2015 dicho proponente retiré su oferta, incumpliendo lo estipulado en la
invitacién publica la cual establece que las propuestas tendrian una vigencia de 60
dias a partir del cierre del proceso de seleccion. En este sentido, como procedimiento
administrativo se debidé requerir a dicho consorcio, so|pena de aplicacion de la
inhabilidad preceptuada en el literal H del articulo 8 de la Ley 80 de 1993 que
establece “quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal
adjudicado”. Este procedimiento no fue realizado por la administracion saliente, lo cual
permite presumir una omision o incumplimiento de la ley de contratacion estatal.
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23.Se presume de un presunto hallazgo fiscal se deduce de un cheque girado para el
pago del impuesto de declaracion de IVA del periodo 5 del afio 2013, el cual no se
destin6 a dicho pago, pero si se hizo efectivo, ademas, con una cifra superior a la que
figuraba en el impuesto. Actualmente, la DIAN solicita el pago de éste con Ios intereses
de mora generados a la fecha. Segun informe de Contraloria de Septiembre de 2015,
no se encontraba dentro de los archivos del IMDRI en lgs cuales se establecié un
hallazgo fiscal por valor superior a 140 millones de pesos, por lo que la administracion
saliente debid requerir a la aseguradora para que realizara el desembolso de
aproximadamente 38 millones de pesos, monto que corresponde al valor del impuesto
que se debio pagar, mas los intereses de mora.

24.Se evidencia que de los 71 derechos de peticion que se ragicaron en el afio 2015, 34
de ellos no fueron contestados por parte de la administraci¢n saliente. A continuacion,
se relacionan con su respectivo radicado: 3105, 769, 427, 987, 1020, 1028, 1021,
1024, 1128, 1129, 1353, 1405, 1434, 1583, 42903, 6498| 6560, 1871, 1872, 1910,
1912, 2029, 2041, 2146, 2176, 2350, 2705, 2799, 3075, 3221, 3266, 3321, 3528 y
3947.

25.El acta de liquidacion de las obras realizadas en el Estadio [Manuel Murillo Toro, no se
encontraba en el archivo del IMDRI, hasta que el contratista radico este documento el
25 de enero de 2016, con todas las firma; asi mismo sé reconocié en dicha acta
mayores cantidades de obra por $984.311.265 sin su debido Certificado de
Disponibilidad presupuestal ni Registro presupuestal para esto.

26.Se realiz6 al contrato de interventoria No. 86 del 16 marzo de 2015 contratista
consorcio interjuegos 2015 una reduccién del 40% del personal dejandolo carente de
profesionales idéneos y necesarios para la vigilancia de los |contratos de obra; por otro
lado los plazos de el contrato de interventoria No. 86 es inferior a los plazos
establecidos en el los contratos de obra.

27.La interventoria No. 86 del 16 marzo de 2015 contratista consorcio interjuegos 2015
en su ejercicio realizo en el 2015 solicitud al IMDRI|de adelantar las multas
correspondientes frente a los temas de cronograma e incumplimientos en los
cumplimientos de obra; haciendo caso omiso la anterior administracion a lo citado por
la interventoria.

28.El IMDRI en la administracion anterior realizo entrega de planos a los contratistas de
las obras de juegos nacionales sin el sello respectivo de curaduria generando un vacio
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técnico y juridico dentro de la ejecucion de la obra de la unidad deportiva de la calle
42: asi mismo con las aprobaciones realizadas por Enertolima y el IBAL.

29.Dentro del empalme realizado no se entregaron docume
realizar un balance general de las obras de los escenarios

corte a 31 de diciembre impidiendo asi el desarrollo de

tos con los cuales poder
de juegos nacionales con
las funciones de la nueva

gerente del IMDRI. Teniendo asi que solicitar esta informacién a la interventoria con
respecto al informe 9 e ir evidenciando todo este tipo de inconsistencias encontradas lo

cual tomo el mes de enero y febrero esta revision por
informacion a revisar.

2.6. ASUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA

2.6.1. Funcionamiento Administrativo

Se requiere modernizacién de toda la estructura de planta

a densidad y cantidad de

de personal, en especial,

realizar division de la Direcciéon Administrativa, Financiera y Técpica.

Se requiere creacion de la Oficina de Control Disciplinario, so

por parte del Ministerio Publico.
Se requiere creacion de Oficina de Planeacion.

pena de recibir sanciones

Anticipar contratacion de cuadrillas encargadas del mantenimignto de los escenarios. Son

2 cuadrillas de 4 a 6 personas cada una.

Contar con el personal actual que tiene conocimiento para entrega de informes: Contraloria
General de la Republica (21 de Enero), Contaduria (15 de Febrero) y Contraloria Municipal
(28 de Mayo), y asi sucesivamente, acompanar entrega de informes hasta el mes de Mayo

de 2016.

Realizar proceso licitatorio para el servicio de vigilancia de los 3 escenarios de primer nivel.
Actualmente se realiza contratacion de minima cuantia para suplir servicio hasta el 15 de

Enero de 2016.

Realizar proceso licitatorio de seguros. Hasta el 24 de Diciembre estan vigentes las pdlizas

tanto de bienes como de personal, se realizara adicién hasta
adelanta el proceso licitatorio completo.
Inspeccionar irregularidades de los giros efectuados por INDE

el 15 de Enero mientras se

PORTES, relacionados con

el impuesto al tabaco y de telefonia. Ibagué no esta percibiendo ingresos de impuesto de

telefonia.
2.6.2. Procesos - Tramites Judiciales

Gestionar tradicion de escenarios deportivos de 2do y 3er N
encuentran a nombre del IMDRI, sino de la alcaldia municipal.
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+ Reparacion Directa, Rad. 2014-0156: Nifo que se ahogo en las piscinas del pargue
deportivo en el afio 2014, se encuentra en practica de pruebas. Vinculados al proceso

colegio oficial, Secretaria Educacion e IMDRI.

» Reparacion Directa, Rad. 2014-0400: Nifio que falleci6 por ca

Escenario en comodato a la Junta de Accién Comunal. Vincu
IMDRI y Junta de Accion Comunal. IMDRI intenta desligarse en

e Reparacion Directa, 2015-00110: Trabajador del estadio, Jo
tras caida, por no utilizar elementos de proteccion. Se contestd

e Accion Popular Rad. 2012-0055: Vecinos del estadio aleg
embellecimiento de parques, arreglo polideportivo. Vinculados |
fase de pruebas.

« Accion Popular de Pista Patinaje: Se contesté demanda, con
pista se subsanan pretensiones.

« Nombramiento urgente de apoderado judicial de confianza
procesos judiciales pendientes.

Cabe precisar que el secretario general de la anterior administ
informo a los nuevos funcionarios sobre la gestion adelanta
relacionados y al ser requerido para indagar sobre los mismos
dichos procesos le habia sido quitado por parte del anterior gere
abogado contratista quien estuvo al frente de la representacion j
finalizar el mes de octubre quedando sin apoderado judicial durant
diciembre del aflo 2015 los procesos relacionados; situacion que r
la entidad.

2.6.3 Informe Del Anterior Secretario General

da de muro en Bocaneme.
dos al proceso Infibagué,
la defensa.

€& Hemir. Trauma cerebral
emanda y esta para fallo.
ndo temas de seguridad,
alcaldia e IMDRI. Esta en

la construccién de la nueva

ara la representacion en

acién en su momento no
a en los procesos antes
anifesté que el manejo de
te siendo entregados a un
dicial de los mismos hasta
los meses de noviembre y
presenta grave riesgo para

En el informe de gestion presentado por el doctor Mauricio Villegas unicamente se

relacionaron asuntos pendientes que requerian ser resueltos ¢
relacionaron los contratos de los afos 2013 y 2014 pero no se

procesos disciplinarios ni a los de cobro coactivo que estén e
General. Igualmente no se hizo menciéon de los archivos repr
precontractuales para el desarrollo de los diferentes procesos d
gestionando la dependencia. Tampoco se entrego una relacion det
reposan en el archivo, determinando si los mismos se encuent

contratos estan en ejecucion y sin supervisor. Igualmente no se
contratos en los cuales el secretario general actua como supervisor.

2.6.4.0bras

n urgencia, igualmente se
izo ninguna mencién a los
n cabeza de la Secretaria
psentados en documentos
e seleccion que ha venido
allada de los contratos que
ran liquidados o no y que
presento relacion de los

e Contrato 170 de 2013: Adecuaciéon Polideportivo San Cayetano, contrato en ejecucion

pendiente para liquidar,
Cuantia de $421.000.000.

estuvo suspendido un tiempo por

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIQ
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 279

E-mail: imdrideportes@gmail.com Pagina Web: www.imdr
Ibagué Tolima

problemas de planeacion.

N DE IBAGUE
5902
1.gov.co

Péginals




por 2

VYl

con todo el corazon

Contrato 237 de 2013: Referente a estudios y disenos para construccion y adecuacion de
escenarios deportivos (Parque Deportivo, Unidad Deportiva de la 42, Estadio). Valor
$11.500.000.000. Falta el pago del 5% de los disefios, se cancela una vez liquidado el
contrato, supeditado a la ejecucion de contratos de obra.
Contratos 74, 78, 86, 87, 119, 120: Contratos de obra de los 3 escenarios deportivos.
Seguimiento riguroso a la interventoria.
Contrato instalacion grama sintética Polideportivo 14 de Octubre: Valor
$1.600.000.000. Dinero producto de un convenio con Coldeportgs, si no se adjudicaba este
ano, se perdia el dinero. Ejecucion pendiente para el inicigs del 2016. Corresponde
adelantar proceso de interventoria por valor de $70.000.000.
Supervisiéon a 2 contratos de minima cuantia: Valor $7.000.000 cada uno. Contratacion

de obras de mantenimiento a polideportivos, compra de mallas,
Apropiacién de cancha sintética de Cardenales: Actualment
de Infibagué, sin embargo, el IMDRI atiende labores de manteni
Procesos de minima cuantia: No se finiquit6 la realizacion d
respectivos registros presupuestales (carpetas minima cuantia
18 B/ Uribe Uribe, No. 19 Villa Ricaurte, No. 20 Villa Claudia).

Por su parte, el informe de gestidbn, que da cuenta de la r
instituto, de acuerdo con los lineamientos trazados por las
nacionales, no fue entregado por parte del gerente (salie
ANGEL TORRES.

3. ASUNTOS ESTRATEGICOS EN EL CAMBIO
DEPENDENCIA/ITEMA

En cada de los asuntos que cumplen con la mision del Instituto

ableros.

esta bajo administracion
iento del escenario.

los contratos, es decir, los
0. 17 B/ Pradera Sur, No.

ponsabilidad misional del
autoridades de control vy
te), CARLOS HEBERTO

DE GOBIERNO POR

Municipal para el Deporte y

la Recreacion de lbagué -IMDRI-, se identificaron aquellos aspectos de caracter

estratégico que ameritan ser conocidos de manera especificg
gerente, a los cuales se les otorgara principal atencion por
entrante. Como asuntos estratégicos se destacan:

Modernizacion de toda la estructura de planta de personal, en &
la Direccién Administrativa, Financiera y Técnica.

Creacion de la Oficina de Control Disciplinario, so pena de rec
Ministerio Publico.

Creacion de Oficina de Planeacion.

Contratos 74, 78, 86, 87, 119, 120: Contratos de obra de Ig
(Parque Deportivo, Unidad Deportiva de la 42 y Estadio Manue
riguroso a la interventoria.
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incumplimiento:Impulsar proceso, declarar caducidad, hacer
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la Unidad

Parque Deportivo por
efectivas las polizas por

incumplimiento del contrato, convocar nuevo proceso de licitacign.

4. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACION DE EMPALME

La gerente (entrante) del Instituto Municipal para el Deporte y
IMDRI-, DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ, se compron
que forman parte de las distintas areas y/o dependencias del in
y mantendran (en lo pertinente) la informacion aportada por la

proceso de empalme, con el fin de garantizar la continuidad y
administrativa y de aquellos asuntos de competencia mision:
apropiacién social lo ameriten, de acuerdo con los lineamie
autoridades nacionales competentes.

5.FORMALIZACION

la Recreacion de Ibagué -
iete a que los funcionarios
stituto, analizaran, utilizaran
dministracion saliente en el
ostenibilidad de la gestion
3l que por su relevancia y
ntos e indicaciones de las

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales

anteriores y, asi mismo, de haberse surtido de forma cabal y

transparente el proceso de

empalme establecido en la normatividad y los lineamientos de las autoridades nacionales.

DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
Gerente (entrante) del Instituto Municipal para el Deporte y
IMDRI-

a Recreacion de lbagué

la Recreacion de Ibagué -
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NOMBRE Y FIRMA
Delegado de Oficina de Control Interno

NOMBRE Y FIRMA
Representante Consejo Territorial de Planeacién

OTRAS FIRMAS

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia ipjustificada de que trata el

articulo 8° de la Ley 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMA

FUNCIONARIO DE JERARQUIA

INMEDIATA INFERIOR

(Autorizado)

Relacion de la Autorizacion previa del jefe inmediato: No.
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