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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CITA A LA AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO, !
IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y CLAUSULA PENAL DE QUE TRATA EL
ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ‘

|

El Gerente del Instituto Munidpal para el Deporte y la Recreacion de Ibagué - IMDRI,

En ejercicio de sus facultades ledales y constitucionales, especialmente las conferidas por e!
Decreto N© 1000-0315 del 08 de junio de 2020, en cumplimiento del articulo 29 de la
Constitucion Politica y del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, demas disposiciones*
concordantes y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Municipal para ¢l Deporte y la Recreacion de Ibagué — IMDRI, adelants |a
publicacion del proceso ELE-LP-10-2018-IMDRI cuyo objeto es: “TERMINACION Y
ADECUACION DE LOS PARQUEADEROS Y CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIDEPORTES
Y OBRAS DE URBANISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CALLE 42 DE IBAGUE".

Que en el proceso de seleccion |de la licitacion publica ELE-LP-10-2018-IMDRI, se terming
adjudicando mediante contrato |de obra publica No. 0223 del 30 de mayo de 2019 cuya
objeto es: "TERMINACION y ADECUACION DE LOS PARQUEADERQOS y CONSTRUCCION DEL
COLISEO MULPTI DEPORTES Y OBRAS DE URBANISMO’DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CALLE
42 DE IBAGUE.” al CONSORCIO CCA COLISEO IBAGUE con NIT. 901283736-4 representada
legalmente por el sefior CARLO$ FERNANDO CORDOBA AVILES identificado con cédula de
ciudadania No. 13.010.352 de Ipiales (Narifo).

Que el Instituto Municipal para|el Deporte y la Recreacion de Ibagué — IMDRI, de igua
manera adelanto el proceso ELE-CMA-10-2018-IMDRI cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, RINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO PARA LA TERMINACION Y ADECUACION DE LOS PARQUEADEROS
Y CONSTRUCCION DEL COLISEQ MULTIDEPORTES".

Que en el proceso de seleccion del concurso de méritos abierto ELE-CMA-10-2018-IMDRI
se termind adjudicando mediante contrato de interventoria No. 0224 del 30 de mayo de
2019 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA TERMINACION
Y ADECUACION DE LOS PARRQUEADEROS y CONSTRUCCION DEL COLISEO MUL TI
DEPORTES Y OBRAS DE URBANISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CALLE 42 DE IBAGUE!
al CONSORCIO INTERCOLISEO (42 con NIT. 901283212-7 representado legalmente por el
senor ARMANDO ALFONSO RODRIGUEZ TORRES identificado con cédula de ciudadania No,
80.219.815 de Bogota D.C.

Que LJ contrato de obra publiga No. 0223 del 30 de mayo de 2019, tiene un valor det
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Que el contrato de obra publica
ejecucion inicial de: DOSCIENTQS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, y el acta de inicio fue
firmada el 23 de julio de 2019, teniendo como fecha inicial de terminacion el 17 de febrero

de 2020.

Que de acuerdo a las solicitudg

avaladas y recomendadas por
INTERCOLISEO 42, el contrato
suspendido en una (1) ocasion

ampliando en dos (2) oportunidades el tiempo de suspension (total tiempo suspendido 71

dias), (Acta de reinicio No. 1 del

(Prorroga No. 1 del 27 de diciem

2020 de 150 dias y Prorroga No

fecha actual de terminacion el pr

Que segun el informe semanal

despacho con el nimero 0041 del 14 de enero de 2021, el porcentaje ejecutado de la obra
se encuentra en el 76.56% versus el 80.96% programado, lo que traduce en un atraso del

4.40%.

Que con ocasion al atraso evidenciado, la interventoria radico en este despacho bajo e
2021 el oficio No. 42-434 que tiene como asunto: "Solicitud
de Incumplimiento por atrasos én ejecucion de obras, demoras en entrega de informacion

nimero 0047 del 14 de enero de
Contractual.”

Que dentro de sus apartes, el ofi
con el No. 0047 del 14 de enero

y |
Cordial salugo:

Se realiza la siguiente solicit
incumplimiento de las siguientes

1. RETRASOS EN LA EJE(

La ultima evaluacion del avance

semanales No. 66 de fecha 4 de enero de 2021, se tiene un porcentaje de obra ejecutada

N porcentaje de obra programada del 80,96% % es decir un
atraso del 4.40% respecto al valor total del contrato de obra 223 de 2019. El reporte de

acumulada del 76,56 % contra u
avance de obra programado se
para el prorroga del Contrato de
mes de octubre de 2020.

Las obras mads relevantes por sa

Ibague

No. 0223 del 30 de mayo de 2019, tenia un tiempo de

s hechas por el contratista, las cuales fueron revisadas,
parte de la interventoria ejercida por el CONSORCIO
de obra publica No. 0223 del 30 de mayo de 2019, fue
(Acta de suspension No. 1 del 17 de marzo de 2020),

26 de mayo de 2020) y prorrogado en tres (3) ocasiones
bre de 2019 de 30 dias, Prorroga No. 2 del 27 de mayo de

3 del 22 de octubre de 2020 de 120 dias, dejando como
Oximo 21 de febrero de 2021.

No. 66 de fecha 04 de enero del 2021, radicado en este

cio radicado en este despacho por parte de la interventoria
de 2021, expresa lo siguiente:

tud al Consorcio CCA Coliseo Ibagué, basada en e
obligaciones al Contrato de obra 223 de 2019:

CUCION DE LAS OBRAS

de obra cuantificado por la Interventoria para el informe

realizo con base en la Reprogramacion de obra elaborada
obra 223 de 2019, por 120 dias calendario aprobada en &

r ejecutadas se relacionan a continuacion.

$
s Le
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Ibague

arqueadero Bajo coliseo

Actividad

Carpmtena Meta//ca
_Insra/c_?aones eléctricas
Limpieza de muros y juntas
obras 2015 -

} Limpieza del Area en Genera/

RN Estado o
Pend/ente Baranda_;_e_sga/eras -
En ejecucion

existentes Pendijente por ejecutar

} ﬁena?em‘ieﬂ,;o; éjéédtar

! Pan

gqueadero bajo Urbanismo J

Actividad

.

Estado

‘!_/mp/eza de muros )% Junfas
| obras 2015

e _ .
EXISENLES pendiente por ejecutar

j Limpieza del Area en General

Pendjente por ejecutar

l Clerre de Juntas, ejes M-N/1¢
IZ/N -P.

el G S PR por ejecutar

Insra/aaones Pluviales
;'_}r;fériaféi'f'énes Eiéc_gﬂ_'éss _
| Red contra incendios

| Sistemnas de detecaon

Falta conexiones puntos bajantes en niveles
Inferiores

En ejecucion
En ejecucion
Pend/enre por ejecutar

Equipos de Bombeo

Agua Potable Pendjente suministro de equipos

Red Contra Incendios Pendiente suministro de equipos

Achigue Pendiente suministro de equipos
 Tanques almacenamiento Agua Potable y En proceso Fabricacion pendiente ensamblaje
| red contra incendios “en obra.
L__ Coliseo Multideportes
. Actividad | Estado .
; Terminada Estructura Principal,

| Estructura Metdlica

En proceso Instalacion estructura de fachada.
Esta pendiente los elementos de la fachada
de la calle 42,
‘Rampa Acceso Pendiente, Solo se han
fundido los pedestales en concreto.

. [
En proceso armado de losa ejes 1-3/A-F. la
Losa Steel Deck i losa entre ejes & -9/A-F ya se fundid.
Cub/erta Falta Cubierta ejes 1-3/A-F,

‘ Aaabados de pisos

‘ Muros internos sistema /! wano

if?_‘?f‘?_@ Sanitarios

. Todos estos acabados y obras dependen de
despejar las zonas internas del Coliseo;
ahora ocupadas por los equipos de

el Deporte y la Recreacion de Ibague Nit: 900

406 856-6

ri.ibaguecimdri.gov.co
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| Griferia | instalacion de Cubierta, elementos de
Eé&,ﬁm@h}a de Bafios fachada y estructura metalica.
Carpinteria de madera o
Red Contra Incendios |
| Red de detencion contra incendjos I
Carpinteria metalica S T S S T
| Graderia Coliseo o . Faltasuministro e instalacion.
) : Obras de Urbanismo NG N
Actividad | Estado
Se conformd el relleno con escoria de Carbon,
Acabados plazoleta principal pendiente placa de nivelacion en concreto e
77777 = B instalacion de loseta
) e | Estructura en concreto fundida. Falta
/A lazolet .
Escalinata Principal Acceso plazoleta acabado Color Ginger
| Placas superfores acceso a Parqueaderos | Falta impermeabilizar y acabados de piso
- Falta Fundir un tramo del anden costado
Canicha Multideportes Qcadenta/. Fa/tfs'p acabaq’og y pintura de
pisos, demarcacion y suministro de arcos y
- | tablero.
| =
: ; . .| En proceso terminacion andenes. Faltan
Area Tfre Coliseo ﬂ_/lu/ndtipon:e:s y Piscinas. | aeralorme B CONETEls,
Pendiente terminar anden en accesos a la
obra. En tramos sobre la carrera Quinta y
Anden Perimetral. avenida ferrocarril. No se han terminado por
| el ingreso de vehiculos de suministro de
L e | materiales a la obra.
Ir__“ o o Sub estacion eléctrica 230 KVA
. Actividad | | Estado
| Sub estacion eléctrica 230 KVA| | Pendiente Suministro de equipos.
| Obra Civil Se inicio. No se ha culminado.
En cuanto a la Construccion de la estructura metalica del Coliseo Multideportes; segun plan
de contingencia solicitado por Ia Interventoria y radicado el pasado
19 de Octubre de 2020, oficio CCA CI-OBRA-485. Se indicaba con cronogramas anexos, que
la estructura y montaje de la estructura metalica incluyendo rampa de acceso y puente;
quedarian ejecutados entre la Segunda semana y el fin del mes de Diciembre de 2020. La
estructura metdalica se finalizé gon dos semanas de retraso y a la fecha no se ha instaladp
ningun elemento de la rampa y\puente. Solo se han fundido los pedestales en concreto.
La terminacion de los elementos de fachada es igualmente preocupante a la fecha no se ha
instalado ni siquiera el 30% de las laminas de persiana y esta pendiente la instalacion de
los elementos estructurales de soporte de fachada de la cara del coliseo ubicada por la calle
42.
it e 8566
o) ; IE e@imdri.gov.co
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En este mismo comunicado CCA CI-OBRA-485 se informaba que los equipos contra incendio,
motobombas y agua potable estaban en proceso de compra a espera de perfeccionamiento
de contrato, A la fecha no se tiene conocimiento de las gestiones para el suministro de estos
equipos.

Respecto al suministro y fabricacion de los tanques de almacenamiento segun comunicacion
CCA CI-OBRA-515 del 02 de Octubre de 2020, se enunciaba que los tanques estarian
fabricados para la Ultima semaria del mes de Diciembre de 2020, con fecha prevista para
inicio de montaje entre el 30 de Diciembre de 2020 al 3 de Enero de 2021. A dia de hoy no
han llegado los tanques a la obrg.

Respecto a la sub estacion eléctrica de 230 KVA, como se requirio en nuestro comunicado
Intercoliseo 42- 433, se necesita un informe del estado de los tramites para el suministro e
instalacion de estos equipos, ya que estas obras eran Ja ruta critica del proyecto cuando se
dio aprobacion a la prorroga del mes de Octubre de 2020. A la fecha solo se ha ejecutado
parcialmente la adecuacion de (a obra civil en el cuarto donde se ubicardn los equipos
eléctricos.

Los atrasos de las obras son preocupantes en especial aquellos que dependen de /a
terminacion de las obras de la @structura metdlica del coliseo multideportes como son 103
acabados interiores, muros pisos, carpinteria metalica, accesorios y equipamientos de barios
v suministro y fabricacion de grdderia interna del coliseo.

Frente a los atrasos relacionados, esta interventoria esta en obligacion de reportar el
incumplimiento del programa obra y por ende poner a consideracion de la entidad
contratante la solicitud de multas por faltas a la clausula 5 Numeral 5.7 del contrato de obra
223 de 2019, "El Contratista durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma
establecido y aprobado por la| interventoria para la ejecucion del presente contrato.?
Resaltado fuera del texto.

Por tal razon se comunica a la| entidad el incumplimiento que permite hacer efectiva la
CLAUSULA 13 MULTAS del Contrato de obra 223 de 2019 En caso de mora o retrasos por
parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion de la programacion del contrato, o de sus
obligaciones relacionadas con dcasion de la ejecucion del mismo, el IMDRI podra hacer
exigible multas sucesivas al CONTRATISTA DE OBRA por cada dia de retraso, por un valor
equivalente al 0.1% del valor tatal del contrato. £n el caso en concreto, se atendera a 10§
principios de proporcionalidad y\razonabilidad. Resaltado fuera del texto

2 ENTREGA DE REPROGRAMACION DE OBRA Y FLUJOS DE INVERSION
ACTUALIZADOS

pese a reiterados comunicados realizados por la Interventoria; no se ha hecho entrega de
esta informacion, solicitada mediante oficios Intercoliseo 42-400 Radicado IMDRI 2240 de
24 de Noviembre de 2020, Intercoliseo 42-410 Radicado IMDRI 2333 del 4 de Diciembre de
2020 y Intercoliseo 42-415 Radicado IMDRI 2351 del 10 de Diciembre de 2020, Ante la falta
de respuesta por parte del Consarcio CCA Coliseo Ibagué, se estad incumplimiento el Contrato

0o
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de obra 223 de 2019, en sus apartados OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRA 7O de
obra Numerales 36 y 38. Paginas 16 y 17.

36. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION Durante /a ejecucion de /a obra, el IMDRI
efectuard a través de la Interveptoria un seguimiento al programa o cronograma de obra,
como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo,
el contratista debera mantener ¢/ programa actualizado de manera que en todo momento
represente la historta real de lo|ejecutado para cada actividad, asi como su programa de
obra proyectado para la terminadion de los trabajos dentro del plazo contractual.. ...Cuando
fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el valor o e
plazo del contrato, el contratista| deberd ajustar el programa de obra a dicha maodificacion,
para lo cual debera someter a aprobacion del IMDRI y con el visto bueno de 13 Interventoria,
el nuevo programa de obra. Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho qgue

el contratista no ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de
obra.

38. OBLIGACION DE REALIZAR BL PROGRAMA DE INVERSIONES Es la manifestacion grafica
de las inversiones que, de acuerglo con su programa de obra, el contratista se compromete
a ejecutar. Para su presentacior] se atenderan las siguientes instrucciones: -Consignara la
inversion que ejecutard. - Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder a
producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio
unitario ael item. - Consignard la inversion mensual que ejecutard por concepto de todos
los items. Dicha inversion serd el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso
anterior. -Mensualmente se diligenciara el sequimiento al programa de inversiones. Las
obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones
presentado para aprobacion del Interventor. Este programa debe corresponder a
presentado en la propuesta. En ¢aso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa
de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud de
CONTRATISTA, deberd ser presentado para aprobacion de la interventoria y la supervision
del IMDRI, y suscrita por parte \del CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones a
programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite
el Interventor o EL IMDRI , EL CQNTRATISTA deberd proporcionar por escrito 1a informacion
relacionada con la ejecucion de|la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
dicha solicitud. El Programa de Iniversiones no se podrd modificar en forma tal que signifigue
variacion del plazo del contrato,|salvo que se trate de prorroga o adicion y suspensiones.
En tal caso, el Programa de Ipversiones deberd ser reprogramado y aprobado por e
Interventor y la supervision del IMDRI. Durante la ejecucion de la obra, EL IMDRI a traveés
de la interventoria o supervision efectuard un seguimiento al Programa de Inversiones ya
Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los
mecanismos de verificacion del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De la misma forma al no manifestar o acatar los requerimientos para presentacion de Ia
informacion solicitada se estd| incumpliendo el apartado contractual OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATO de|obra Numeral 35. Pdginas 15 y 16, contrato obra 223 de
2019.

35, INCUMPLIMIENTO DE LO QRDENADO: Si el contratista rehusa o descuida cumplin
cualquier arden escrita del intervientor o supervision u ordenacion del gasto del IMDRI, éste

e Aeropues rals TOLIM 0 318 349 77 57 & imdri.ibague@imdri.gov.co
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le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte
ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha
situacion, por escrito, al IMDRI para que este tome las medidas que considere necesarias
conforme a la normatividad vigente. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven
para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el contratista. £l contratista deberd
acatar las drdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas as/| deberé manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarias; en caso |contrario, responderd solidariamente con €/ interventor s
del cumplimiento de dichas ordepes se derivaran perjuicios para el IMDRI.

Incumplimiento en el apartado
DE EJECUCION DE OBRA; Nu
223 de 20189.

ntractual OBLIGACIONES ESPECIFICAS — OBLIGACIONES
rales 12, 14, 15 y 30 Paginas 19, 20 y 21, contrato obrd

12, Cumplir con el cronogramalde obra, /as especificaciones técnicas y el programa de
inversiones aprobado por la Intérventoria, asegurando el uso adecuado y oportuno de [0S
recursos y de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego y sus anexos.
£n caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En
caso de variaciones por atrasd en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a /a
Interventoria y al IMDRI, para su estudio y aprobacion el plan de contingencia.

14. Reprogramar el cronograma del proyecto cuando el IMDRI y/o la interventoria lo solicite
para el buen desarrollo del mismo.

15. Presentar a la interventoria las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento de
objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe presentar /a
nueva programacion con las justificaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

30. Efectuar los correctivos de pbras solicitados por la interventoria y/o el IMDRI, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles.

3 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.

Se solicito la entrega de un plan|de contingencia ante los atrasos presentados; comunicada
Intercoliseo 42-427 del 07 de Enero de 2021, esta informacion se reiteré nuevamenta
mediante comunicado Intercoliseo 42- 433 radicada el dia 12 de Enero de 2021. Sin
respuesta por parte del Consorcio CCA Coliseo Ibagué.

De acuerdo con lo anterior se\estaria incumpliendo las OBLIGACIONES ESPECIFICAS +

OBLIGACIONES DF EJECUCION DE OBRA, Numerales 12, y 15 Paginas 19, 20 y 21, contrato
obra 223 de 2019.

12. Cumplir con el cronogramd de obra, las especificaciones técnicas y el programa de
inversiones aprobado por la Interventoria, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos y de conformidad con las especificaciones estableciaas en el pliego y sus anexos
£n caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En
caso de variaciones por atras¢ en la ejecucion prevista, presentar de _inmediato a /3

T
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estudio v aprobacion el plan de contingencia. Resaltado

fuera de texto.

Presentar a la interventoria las

medidas de contingencia tendientes al_cumplimiento de

objeto del contrato dentro del p

azo inicialmente previsto. . De lo contrario debe presentar

la nueva programacion con /as
(Resaltado fuera de texto).

1. MEDIDAS A IMPLEMENTAR

La figura aplicable corresponde

efectiva la CLAUSULA 13 MULTA

En caso de mora o retrasos por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion de /a
programacion del contrato, o de
del mismo, el IMDRI podrd hacer exigible multas sucesivas al CONTRATISTA DE OBRA por
cada dia de retraso, por un valon
en concreto, se atenderd a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

As/l las cosas, se sugiere a la e

siguiente manera y en adelante
segun como la entidad los considere pertinente:

Justificaciones necesarias para la ejecucion del contrato,

a la declaracion de incumplimiento que permite hacer

S del Contrato de obra 223 de 2019. La cual reza:

sus obligaciones relacionadas con ocasion de la ejecucion

equivalente al 0.1% del valor total del contrato. En el casa

ntidad proceder a realizar las respectivas sanciones de /a
segun los dias en los que prevalezca el incumplimiento y

!

Calculo multa segiin clausula 13 Contrato 223 de 2019

Valor del contrato ‘ por di:
retra

% Multa

valor Multa a
12 Enero de
2021

Dias de
retraso a 12
Enero de 2021

Multa por dia de

p de retraso

S0

| $21.849.368.253 0,1

%0 $ 21.849.368 4 $ 87.397.472

Quedamos a la expectativa para

de las obras y quedamos a espéra de las directrices por parte de la entidad contratante

las consideraciones expuestas

acciones a ser tomadas por el Consorcio CCA Coliseo Ibagué frente a la presente.

oA

Que el articulo 3° de la Ley 80
consideracion que al celebrar ¢
buscan el cumplimiento de los

“

servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados qu
ecucion de dichos fines”, y en consecuencia de ello, "Lo
particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con la
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcio
ligaciones”.

colaboran con ellas en la cons

social que, como tal, implica ob

Que de conformidad con el articllo 4° de la citada norma, las entidades estatales “ 1. Exigiréi
ea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podra,
tan las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobn

del contratista la ejecucion idon
hacer al garante”; 2. Adelanta

)

a

que se tomen medidas correctivas para dinamizar el avance
7
en el presente documento, ademas de los descargos

de 1993 sefiala que “Los servidores publicos tendrdn e
ontratos y con la ejecucion de los mismos, las entidade.
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de /o,

= S S T L I B I
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de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar”, “4. Adelantaran revisiones
periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumistrados, para verificar
qgue ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
promoveran las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan’; ‘\6. Adelantaran las acciones conducentes a obtener |3
indemnizacion de los darios que sufran en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado”,
“7. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetiran contra los servidores publicos, contrd
el contratista o los terceros respansables, segun el caso, por las indemnizaciones que debarn
pagar como consecuencia de la actividad contractual’.

Que por su parte el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, frente al procedimiento de imposicion
de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, sefala:

"ARTICULO 86. IMPOSICION DE MUL TAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO. Las| entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica podrdn declarar el incumplimiento,
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto
observaran el siguiente procedimiento:

‘a) Evidenciado un posil
contratista, /a entidad pu
la citacion, hard mencio
acompanando el inform
sustente la actuacion
violadas y las consecue
desarrollo de la actuacio

le incumplimiento de las obligaciones a cargo del
lica lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En
expresa y detallada de los hechos que la soportan,
de interventoria o de supervision en el que se
enunciard las normas o clausulas posiblemente
cias que podrian derivarse para el contratista en
. En la misma se establecerd el lugar, fecha y hora
para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atentlida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el
evento en que la garantla de cumplimiento consista en poliza de sequros, el
garante serd citado de la misma manera;

AL

Que en consonancia con lo anteérior, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2011 sefala que “£
debido proceso serd un princlpio rector en materia sancionatoria de las actuaciones
contractuales” y en consecuencia de ello, “En desarrollo de lo antetior y del deber de contro
y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, tendran Ja facultad de imponer las
multas que hayan sido pactadas con el objeto ade conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decision debera estar precedida de audiencia del afectado que deberd
tener un procedimiento minimo|que garantice el derecho al debido proceso del contratista
y procede solo mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo de/
contratista. Asi mismo podran declarar el incumplimiento con el propdsito de hacer efectiva
la clausula penal pecuniaria incfuida en el contratd”.

Deporte y la Recreacion de Ibague Nit: 900 /4C6 856-6
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Que frente a la relacion detallada

del contrato, se tiene lo siguientg:

GARANTIAS CONSTITUIDAS:

=t

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. / NIT. 860.037.013-6.

ibague

con los respectivos soportes del presunto incumplimiento

Pdliza de Cumplimiento No. CBC{100001304
PORCENTAJE VIGENCIA
SOBRE EL SUMA
AMPARO VALOR DEL VARENCTS INICIA FIN ASEGURADA
== CONTRATO ) .
La Garantia de buen manejo y correcta
BUEN MANEIO Y in_versién del anticipo  debe estar
CORRECTA vigente hasta la ||qwdacuo_r] del
INVERSION DEL 20% conrtrlato y hasta la amortizac!on del | 23/07/2019 | 24/06/2021 | $ 4,369,873,651
ANTICIPO anticipo. El valor de esta garantia debe
: ser el ciento por ciento (100%) de la
= i P | o |/ suma establecida como anticipo.
j Esta garantia debe tener una vigencia
[ . . minima hasta la liquidacion del
, gﬁ&’;’fiﬁ’l}m DE 30% | contrato y su valor debe ser del | 23/07/2019 | 24/06/2021 | $ 6,554,810,476
' IREINTA POR CIENTO (30%) del valor
e I = . || del contrato. e B B
| PAGO DE SALARIOS, Esta garantia debe estar vigente por el
| PRESTACIONES plazo del contrato y tres (3) afios mas.
| SOCIALES LEGALES E 10% El valor de la garantia debe ser del | 23/07/2019 | 21/02/2024 $ 2,184,936,825
| INDEMNIZACIONES DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
LABORALES total del contrato.
i El valor de la garantia debe ser del
| GARANTIA DE cinco por ciento (5%) del valor del
| RESPONSABILIDAD contrato, conforme con el numeral
| CIVIL 5% cinco (5) del articulo 2.2.1 .. 2.3.1.17 | 23/07/2019 | 21/02/2021 | $ 1,092,468,413
| EXTRACONTRACTUAL de Decreto 10872 de 2015, que debe
(RCE) estar vigente por el plazo de ejecucién
S del contrato.
[ Treinta ciento (30%) para
| ESTABILIDAD v | intervenciones, tendra una vigencia de
[ CALIDAD DE LA OBRA 30% ! cinco (5) afos cgntados a partir del | 23/07/2019 | 21/02/2026 | $ 6,554,810,476
[ | acta de terminacion y/o recibo final de
- | la obra. | Dty |

Que el MANUAL DE INTERVENTO
y la Recreacion de Ibagué — IMD

)
9. APLICA

La principal finalidad de este tt
conminar al contratista al cum,
proteger los fines de la contratac

Para todo tipo de contrato, cy
obligaciones contractuales, el sy
Secretaria General y a la orde

=,

V!

RIA Y SUPERVISION del Instituto Municipal para el Deporte
R1, en su numeral 9 establece lo siguiente:

CION DE MULTAS Y SANCIONES

amite administrativo es contar con un mecanismo para
plimiento de sus obligaciones contractuales en aras de
ion.

ando se advierta de un posible incumplimiento de las
Dervisor y/o interventor debe informar oportunamente a /a
nacion del gasto, allegando los documentos y soportes

Nit: 900 406 85¢




previstos en el articulo 86 de la Ley 1474, a fin de evaluar juridicamente el caso y de
considerarse procedente iniciar del tramite administrativo de aplicacion de multas @
sanciones de conformidad con \la ley, en caso de incumplimiento total o parcial de /as
obligaciones estipuladas en el cgntrato.

La informacion debe ser suministrada por el supervisor y/o interventor quien evaluard e
componente técnico del incumplimiento y remitira la informacion correspondiente a /a
Secretaria General del IMDRI, para el tramite respectivo. Fn caso que a interventoria incluya
el componente juridico, el interventor tendrd la responsabilidad de allegar a la Secretaria
General el sustento juridico pard el infcio de la actuacion.

De jgual forma, la Secretaria General realizard el acompariamiento respectivo y brindard
todo el soporte juridico que se requiera durante todo el tramite administrativo.

La solicitud de tramite de imposicion de multas debe venir acompardada del informe
detallado de la interventoria o de la supervision, segun sea el caso, el cual debe contener
como minimo lo siguiente:

- Requerimientos efectuados al contratista con la respectiva trazabilidad.

- Andlisis de las respuestas emitidas por el contratista.

- Fundamentos del por qué debe multarse o aplicarse la sancion prevista en el contrato
o la normatividad vigente.

- Tasacion de las multas| de conformidad con los porcentagjes establecidos en e
contrato, ya sea por dids de atraso respecto del programa de trabajo o por otro:
eventos de incumplimiento de las obligaciones contractuales. En todo caso, I
tasacion debe ser adecuada y proporcional al incumplimiento generado y los danio:
0 perjuicios que se esté generando para el IMDRI.

- Copia de los traslados deé las observaciones al contratista.

- Copia de los descargos ) justificaciones.

- Copia de los oficios envigdos g la aseguradora.

- Relacion de las cldusulasg contractuales presuntamente incumplidas.

- Balance financiero y de &jecucion del contrato.

- Las demds disposiciones del articulo 86 de la Ley 1474 o de la norma que o
modifique, sustituya o derogue.

U

=

No debe olvidarse que las multas son un mecanismo con que cuenta la Entidad para logra
que el contratista se ponga al dia en su programa de trabajo y cumpla el objeto del contrat
dentro de los términos pactados; por ello deben aplicarse durante el plazo de ejecucion de
contrato, solicitarse con la oportunidad debida y los sustentos adecuados.

- 9

ol
RELACION DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VIOLADAS
Las clausulas presuntamente vulneradas corresponden a las siguientes:

Clausula 2 - Objeto del contrato

Recreacion de ibague Nit: 200 406 856-6
g 3 b
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£l objeto del contratd es "TERMINACION Y ADECUACION DE LOS
FPARQUEADEROS Y CONSTRUCCION DEL COLISEO MUL TI DEPORTES Y
OBRAS DE URBANISMO DE LA UNIDAD DEPOR TIVA LA CALLE 42 DE IBAGUE”,
de acuerdo con Ja descripcion, especificaciones y demas condiciones
establecidas en el presente pliego de condiciones, anexos y documentos
separables del presente pgliego de condiciones.

Cldusula 3 - Actividades especificas del Contrato

Las actividades especificals a desarrollar en e/ contrato son las contempladas
en el numeral 1.1.1.2 "“DASCRIPCION” del pliego de condiciones definitivo del
proceso N° URB-ELE-10-2018-IMDRI,

£l Contratista se obliga @ desarrollar el objeto del presente contrato de

conformidad Anexos de estudios y disefios técnicos realizados por el consultor,
que incluyen:

().

PARAGRAFO: En atencion al ofrecimiento realizado por el contratista durante
el proceso de seleccion, el proyecto se desarroliars mediante la ejecucion de
minimo tres (3) frentes dé obra o de trabajo, sin perjuicio que ante un plan
de contingencia se deba |modificar este requerimiento minimo en aras de
cumplir el contrato en el plazo establecido.

Clausula 5 - Declaraciones del contratista

£l Contratista hace las siguientes declaraciones:
().
5.7 El Contratista durante \la ejecucion del presente Contrato realizard todas
las actividades necesarias para la ejecucicn final de |3 obra, cumpliendo con

el Cronograma establecidd y aprobado por la interventoria para la ejecucion
del presente Contrato.

()

Clausula 7 - Obligacionés particulares del Contratista
OBLIGACIONES GENERALES:

.

5. INCUMPLIMIENTO DE 4O ORDENADO: Si e/ con lratista rehusa o descuida
cumplir cualquier orden esgrita del interventor o Supervision u ordenacion del
gasto del IMDRI, éste le notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha
orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su

cipal Para el Oeporte y la Recreacion de Ibague Nit: 900 406 8566
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cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo
de ocho (8) dias hdbilgs, el Interventor comunicard dicha Situacidn, por
escrito, al IMDRI para que este tome las medidas que considere necesarias
conforme a la normatividad vigente. En razon a lo anterior, las consecuencias
que se deriven para la dbra o terceros seran asumidas integralmente por el
contratista. £/ contratista deberd acatar las drdenes que le imparta por escrito
la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi
debera manifestarlo por ¢scrito al interventor, antes de proceder a ejecutarias;
en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas grdenes se derivaran perjuicios para el IMDRI.

36. EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION Durante la ejecucion de la
obra, el IMDRI efectuard a través de la Interventoria un seguimiento al
programa o cronograma de obra, como uno de los mecanismos de verificacion
del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberd mantener
e/ programa actualizadg de manera que en todo momento represente la
historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de
obra proyectado para |a terminacion de los trabajos dentro del plazo
contractual. El contratista y el interventor evaluaran semanalmente Ia
ejecucion del contrato, |revisando el programa de obra actualizado para
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se
levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la
Interventoria, donde se donsignard el estado real de los trabajos; en caso de
presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tormaran para subsanar dicho atraso, los
cuales se plasmardn en una modificacion al programa de obra que no podra
contemplar la disminucion de las cantidades de obra programadas para cada
mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere
necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra
a dicha modificacion, para lo cual deberd someter a aprobacion del IMDRI y
con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra. Constituye
causal de incumplimienté del contrato el hecho que el contratista no ejecute,
por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ademads de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, de
la Ley, de las sefialadas en el Pliego de Condiciones y de los anexos técnicos
y especificaciones técnicas de la Licitacion Publica, e/ CONTRATISTA se obliga
a las siguientes.

I. OBLIGACIONES DE EJECUCION DE OBRA
Obligaciones del Componente Técnico:

1. El contratista se obliga a realizar el TERMINACION Y ADECUACION DE LOS
PARQUEADEROS Y CONSTRUCCION DEL COLISEO MUL TI DEPORTES Y

X ot - JQ QI0Q
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OBRAS DE URBANISMQO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CALLE 42 DE IBAGUE"
de conformidad con fos disefios, especificaciones técnicas, y demas
documentos aportados por el contratista consultor, los cuales se encuentran
en las oficinas del IMDRI y publicados de forma anexa en el proceso de

seleccion.

1. En atencion al ofrecimiento realizado por el contratista durante el proceso

de seleccion, el contrati

sta se obliga a desarrollar el proyecto mediante la

gjecucion de minimo tres (3) frentes de obra o de trabajo, sin perjuicio que

ante un plan de continge

ncia se deba modificar este requerimiento minimo en

aras de cumplir el contrato en el plazo establecido.

(...)

10. Proponer para aprobacion de la interventoria, 1as posibles soluciones a
cualquier inconsistencia gue encuentre durante la ejecucion de la obra.

()

12, Cumplir con el croriograma de obra, las especificaciones técnicas y el
programa de inversiones aprobado por la Interventoria, asegurando el uso

adecuado y oportuno

de los recursos y de conformidad con las

especificaciones establacidas en el pliego y sus anexos. En caso de
incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. £n
caso de variaciones por dtraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato

a la Interventoria y al
contingencia.

focsd

14. Reprogramar el cn
interventoria lo solicite p

(-l

15. Presentar a la interve
cumplimiento del objeto
De lo contrario debe pre:
necesarias para la ejecut

29. Disponer de los equii
necesarios para la inicia

IMDRI, para su estudio y aprobacion el plan de

onograma del proyecto cuando el IMDRI y/o la
ara e/ buen desarrollo del mismo.

entoria las medidas de contingencia tendientes al
del contrato dentro del plazo inicialmente previsto.
sentar la nueva programacion con las justificaciones
rion del contrato.

pos, personal, materiales y demads insumos
rion y ejecucion de las obras de construccion de

acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por /a

interventoria y el IMDRI.

30. Efectuar los correcti
IMDRI, en un plazo no n

0s de obras solicitados por la interventoria y/o el
hayor de cinco (5) dias habiles.

| Deporte y la Recreacion de Ibagué Nit: 900 406 856-6
J 19 77 57 B imdri.ibague@imdri.gov.co
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~ BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO | | 100%] s 21,849,368,253 |

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 4.53% S 989, 75678371700
| ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 0 11.69% S 2,555,192,543.00 ‘

| ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 | 12.61% | | s 2,755,927,520.00 |

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04 | 17.29% | $ 3,777,928,539.00
| ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09 | 15.06% $ 3,290,004,025.03
 SALDO POR EJECUTAR | 38.82% $ 8,480,558,794.97

SUMAS IGUALES | 100% | $ 21,849,368,253 | $ 21,849,368,253.00
AMORTIZACION ANTICIPO
- VALOR ANTICIPO $ 4,369,873,650.60

AMORTIZACION ACTA No. 1 $ 197,951,366.00

AMORTIZACION ACTANO. 2 | S 511,038,509.00

AMORTIZACION ACTANo. 3 | $  551,185,504.00

| AMORTIZACION ACTA No. 4 o $ 1,036,566,090.00
| AMORTIZACIONACTAN0.5 | | $1 036,566,090.00 |

“TOTAL AMORTIZADO | 3,333,307,559.00 |

 SALDO PORAMORTIZAR | $ 1,036,566,091.60

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE|DEL CONTRATO

% de Ejecucion Financiero Cancelado % de Ejecucion Fisica
' 61.18% 76.56%

MEDIDAS QUE SE PRETENDEN HACER EFECTIVAS:
De acuerdo con la Clausula 13 del Contrato de Obra Publica No. 0223 del 30 de mayo de
2019, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Ibagué — IMDRI, pretende
efectuar la imposicion de multas| La clausula en mencién sefiala:

Clausula 13 — Multas

£n caso de mora o retrasos por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la
ejecucion de la programdcion del contrato, o de sus obligaciones relacionadas
con ocasion de la ejecucion del mismo, el IMDRI podra hacer exigible multas
sucesivas al CONTRATISTA DE OBRA por cada dia de retraso, por un valor
equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% de su
valor total del contrato. En e/ caso en concreto, se atendera a los principios
ae proporcionalidad y razonabilidad.

PARAGRAFO: £l valor de la multa impuesta puede ser compensado con los
montos que el IMDRI adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato.

L Para 4l Deporte y la Recreacion de Ibague Nit: 900 406 856-6
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VALOR ESTIMADO DE LOS
INCUMPLIMIENTO.

De acuerdo con el informe de I
multas, en el marco de la clausu
representado econdémicamente d

los dias que la interventoria detectd que representa el incumplimiento:

'J Calculo multa sd

% Multa d ’ Dias de valor MLJlta a |
Valor del contrato ' por dig de ‘ Mu'f{éﬁ?;i'a og | retraso a 12 12 Enero de ‘
‘ I retraso | Enero de 20271 2021

PRESUNTOS RESPONSABLES

Respecto a los presuntos respons
2019 corresponde al CONSOR

representado legalmente por el sefior CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES identificado

con cedula de ciudadania No. 1
encuentra integrado de la siguien

Los suscritos a saber: CARLOS F

esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 13.010.352 expedida en Ipiales

(Narifio), Quien obra en nombre
con domicilio principal en Bogotd

JUAN CARULOS SALAMANCA LOPEZ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con

cédula de ciudadania No 79.48
representacion legal de EQUIVER:
Cota, con NIT No. 800.233.401-2,
de esta ciudad, identificado con
Duitama (Boyaca), quien obra e
PROYECTOS DE PUERTOS, ARQU
con domicilio principal en Cota
CONSORCIO CCA COLISEQ IBAGL

INTEG

SRANTES % DE PARTICIPACION
CARLOS FERNANDD CORDOBAAVILES | a0%
EQUIVERSAS. | N 35%
GePAVSAS. | gy
| TOTAL | | 100%

Que en consecuencia de lo anterior, lo procedente es dar aplicacion al procedimiento
establecido en el articulo 86 de |4
establecido en el articulo 2 del Dedreto Legislativo 537 de 2020, el cual dispone que “Durante
la vigencia de la Emergencia Samitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion

Social, con ocasion de la pande

| $21.849.368.253  0,1% | $21.849.368

F U1 IBAGUE
i i VIBRA

> PERJUICIOS GENERADOS POR EL PRESUNTO

nterventoria, la cual solicita la aplicacién o imposicion de
a 13 del Contrato de Obra No. 223 de 2019, |a estimacién
on ocasion al perjuicio, se tiene el siguiente calculo segun

gin clausula 13 Contrato 223 de 2019

4 $ 87.397.472 |

ables del incumplimiento del Contrato de Obra No. 223 de
CIO CCA COLISEO IBAGUE con NIT. 901283736-4

3.010.352 de Ipiales (Narifio), contratista plural que se
te manera:

ERNANDO CORDOBA AVILES, mayor de edad, vecino de

propio con NIT No. 13010352-8 legalmente constituida,
D.C. y debidamente facultado por los estatutos sociales,

8.121, expedida en Bogota, quien obra en nombre y
S.AS., legalmente constituida_con domicilio principal en
y JOSE ANTONIO SENEJOA NUNEZ mayor de edad, vecino
cédula de CIUDADANIA No. 7.220.265, expedida en
n nombre y representacion legal de GENERADORA DE
ITECTURA Y VIAS - GEPAV S.A.S., legalmente constituida,

, con. NIT. No. 844.001.014-1 acordaron integrar el
UE.

Ley 1474 de 2011, el cual se adecuara al procedimiento

mia derivada del Coronavirus CO VID-19, Jas audiencias

[ i

200 406 856-6
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IMDRI
programadas de conformidad cop el procedimiento establecido en el presente articulo, se

podran realizar a través de medips electronicos, los cuales deberan garantizar el acceso de
los contratistas y de quienes hayan expedido la garantia. (...)

Que en mérito de lo expuesto] Gerente del Instituto Municipal para el Deporte vy la
Recreacion de Ibagué - IMDRI,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CITAR a la Audiencia de que trata el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, como presunto responsable al CONSORCIO CCA COLISEO IBAGUE con NIT.

901283736-4 representado legalmente por el sefior CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
identificado con cedula de ciudadania No. 13.010.352 de Ipiales (Narifio).

ARTICULO SEGUNDO: CITAR a la Audiencia de que trata el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, como garante a la COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. identificada con
NIT. 860.037.013-6, en virtud de la expedicion de la Pdliza No. CBC—100001304. Lo anterior

con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: FIJAR cdmo fecha para realizacion de la Audiencia de que trata el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el dia 27 de Enero de 2021, a las 09:00 am, en las
instalaciones de la Gerencia del IMDRI, ubicada en la en el Kilémetro 1 de la via al
Aeropuerto Perales — parque deportivo del Municipio de Ibagué, Tolima.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese a los citados, del contenido de la presente Resolucidon
en los términos de los articulos 67 vy 68 de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
incorporadas por la Ley 2080 de 2021. En el evento que no pudiese realizar la notificacion
personal en los terminos descritos, se procedera a efectuar la notificacion por aviso a que
hace referencia el articulo 69 dé la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, sin perjuicio de la
utilizacion de la realizacion de alidiencias empleando medios electronicos, tal y como lo
preve el articulo 2° del Decreto Legislativo 537 de 2020, el cual tiene vigencia durante la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

ARTICULO QUINTO: La preserte Resolucion rige a partir de su fecha de expedicion y
posterior notificacion.

Dada en el Municipio de Ibagué, Tolima, a los Veinticinco (25) dias del mes de Enero de dos
mil veintiuno (2021).

NOTJIFIQUESE Y OMPLASE,

Gerente IMDRI

Proyeccign Técnica: Carlos Alberto Leguizamo Garcia Supervjsor lﬂLL!rventoria/A,
Proyeccion Juridica: Jhonny A. Perdomo / Secretario 'oneral,‘k




